	Dĺžka realizácie aktivít  
	23 mesiacov

	Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

	Aktivity 
	
	

	zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu
	2/2009
	3/2011*

	tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho profiláciu školy
	2/2009
	3/2011*

	skvalitňovanie obsahových a výkonových štandardov pre jednotlivé vyučovacie predmety a oblasti vzdelávania prípravou a ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov dištančným spôsobom a recenziou nimi pripravenej a inovovanej metodiky výučby
	2/2009
	12/2009

	zavádzanie nových foriem výučby do vzdelávacieho procesu
	8/2009
	3/2011*

	prepojenie kurikula vzdelávania so svetom práce a výroby
	8/2009
	3/2011*

	Podporné aktivity 
	
	

	Riadenie projektu
	2/2009
	3/2011*

	Publicita a informovanosť
	2/2009
	3/2011*


Časový rámec realizácie projektu

*Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

